

RateruPAD

かんたん説明書(パソコン版)

- | | |
|--------------|-----------|
| 1 はじめに | 5 売上管理 |
| 2 案件進捗 | 6 LINEで確認 |
| 3 カレンダー | 7 困ったとき |
| 4 会議資料・書類ひな形 | |

2026年9月30日版 お試し版の画面で説明しています

1 はじめに

RateruPADは、案件の進み具合・予定・会議資料・書類のひな形・売上を1か所で見え、お互いにつなげて管理するアプリです。パソコンでもスマホでも同じように使えます。

上の赤い帯

「+」で新しい案件を作ります。 ベルの数字は「確認が必要なこと」の件数です。押すと一覧が出ます。

左のメニュー

使いたい画面を選びます。スマホでは左上の  ボタンで開きます。

右から出てくる画面

一覧の行を押すと、詳しい内容が右から出ます。直したら「保存」、閉じるときは右上の「×」です。

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田)

8

ダッシュボード

5

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理

4

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工ダッシュボード

案件を見る

元請側は「今どうなっているか」を確認。Rateru側は「次に何が必要か」を管理。

進行中案件

5

全5件

現調待ち

1

未確定項目あり 1件

承認待ち

4

追加 2 / 仕様変更 1 / 設計確認 1

施工中

1

工程遅れ 0件

今月完工予定

0

完工済 0件

案件一覧・進捗

案件番号・物件名・住所・担当者で検索

全ステータス

全エリア

案件	区分	状況	進捗	次アクション
世田谷 戸建A RWD-260929-01	戸建	施工中		中間検査 10/2
横浜 マンションB RWD-260929-02	マンション	承認待ち		追加工事承認
大宮 戸建C RWD-260929-03	戸建	現調		採寸・既存写真
大阪市 マンションD RWD-260929-04	マンション	検査		是正2件
川崎 戸建E	戸建	見積中		見積v1提出

要確認 (8件)

△ 横浜 マンションB
追加工事：壁内部ブロック撤去 (元請承認待ち)

△ 世田谷 戸建A
仕様変更：玄関扉 カバー工法へ変更 (Rateru確認中)

△ 横浜 マンションB
設計確認：エアコン隠蔽配管ルート (回答要)

△ 世田谷 戸建A
追加工事：外壁下地 既存不良補修 (元請承認待ち)

△ 大阪市 マンションD
是正：クロス継ぎ目補修 (LDK南面) 期限 10/1

△ 大阪市 マンションD
是正：コンセントプレート調整 (洋室2) 期限 10/1

最初の画面 (ダッシュボード)

2 案件進捗

案件進捗シートをそのままアプリにした画面です。工事日を入れると、工程表とカレンダーに自動で載ります。

案件を追加

「案件進捗」を開いて「+ 追加」。物件名・住所・顧客名・担当・依頼内容を入れて「保存」（必須は物件名だけ）。

進み具合を更新

案件を押して「状態」「進捗状況」「次回アクション」を直して保存。「状態ボード」では「<」「>」で状態を1つずつ動かせます。

工事日を入れる

「工事開始日・終了日」を入れると、工程表とカレンダー、担当①②の人のカレンダーに出ます。

つながりを見る

案件を開くと「この案件につながっているもの」に、売上・仕入・粗利・会議資料が並びます。そこから追加もできます。

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

ダッシュボード

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田)

8

案件進捗

Rateruの案件進捗シートをそのまま移したものです。元請・協力会社には表示されません。

シート

状態ボード

CSV出力

+ 追加

進行中

9

全11件

お客様判断待ち

1

見積の返事待ち

見積書 未作成

2

見積作成中・社内判断待ち

2週間以内の工事

2

工程表に載っている工事

工事日 未入力

1

調整済・着工中なのに日付なし

物件名・住所・顧客名・依頼内容で検索

担当：全員

確度：すべて

☐ 完工・失注も表示

案件確度	入力日	物件名・住所	依頼主・電話	担当①・②	依頼内容	状態	見積書	工程表	工事日	進捗状況
進行中の案件										
サンプルホーム (1件)										
9/29	サンプル戸建 外構工事 大阪府高槻市	佐藤様	児玉 雄大 川端 陸寛	新築戸建ての外構工事	アポイント前	未	無			
サンプル不動産 (2件)										
9/27	サンプルマン ション 101 漏水疑い 大阪市住之江区	森様	井上 大士 井上 大士	トイレ流れ弱い	応答なし対応中	未	無			
9/25	サンプルコー	森様	作本 直樹	原状回復一式	見積作成中	未	無			現調済み

案件進捗の一覧

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

ダッシュボード

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工管理

案件進捗

Rateruの案件進捗シートをそのまま移したものです。元請・協力会社には表示されません。

進行中

9

全11件

お客様判断待ち

1

見積の返事待ち

見積書 未作成

2

見積作成中・社内判断待ち

物件名・住所・顧客名・依頼内容で検索

案件確度

入力日

物件名・住所

依頼主・電話

担当①・②

依頼内容

状

進行中の案件

サンプルホーム (1件)

9/29

サンプル戸建
外構工事

佐藤様

児玉 雄大
川端 陸寛

新築戸建ての外構工事

大阪府高槻市

サンプル不動産 (2件)

9/27

サンプルマン
ション 101
漏水疑い

森様

井上 大士
井上 大士

トイレ流れ弱い

大阪市住之江区

9/25

サンプルコー

森様

作本 直樹

原状回復一式

案件進捗

LINEで確認

LINEで送る

Rateruの中の情報です。送り先は社内の人・グループだけにしてください。

この案件につながっているもの

売上 ¥385,000 ・ 仕入 ¥220,000 ・ 粗利 ¥165,000

売上：サンプル管理会社 ¥385,000

2026年9月 ・ 送付済み

仕入：サンプル塗装店 ¥220,000

2026年9月 ・ 受領

会議資料：2026年9月 定例会議 議事録 (サンプル)

2026年9月

+ 売上

+ 仕入

+ 会議資料

物件名

サンプルハイツ 外壁リフォーム

住所

大阪府茨木市

顧客名 (管理会社など)

サンプル管理会社

依頼主

山田様

電話番号

入力日

08/21/2026

担当①

担当②

案件の詳細とつながり

3 カレンダー

上の名前ボタンで「総合」と「一人ひとりのカレンダー」を切り替えます。予定はRateruの社員だけが見られます。

総合

全員の予定(名前つき)と、工程・検査・完工予定・案件進捗の工事がまとめて出ます。

名前を押す

川端・井上・作本・児玉を押すと、その人の予定と「全員」の予定、その人が担当の工事だけになります。色は人ごとに決まっています。

予定を追加

日付の数字(または「+ 予定」)を押し、だれの予定・日付・時間・内容を入れて「保存」。何日か続くときは「終わりの日」も入れます。

直す・消す

予定を押すと開きます。直して「保存」、消すときは左下の「削除」。

予定一覧

カレンダーの下に、その月の予定が日付順に並びます。スマホではこちらが読みやすいです。

- ダッシュボード 5
- 案件一覧
- 案件進捗
- 現調・採寸
- 工程・スケジュール
- 品質・検査
- 図面・資料
- 承認・変更管理 4
- 案件チャット
- 報告・日報
- カレンダー
- Rateru社内フォルダ
- 会議資料
- 書類ひな形
- 売上管理

カレンダー

名前を押すとその人の予定だけになります。「総合」で全員分と工程をまとめて見られます。

総合

川端

井上

作本

児玉

2026年9月

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3 9:00 川端：サンプル現場 ...	4	5
6	7	8 13:00 井上：見積提出 (サ...	9	10 午前 作本：現調 (サンプ... サンプル店舗 タイル貼替 ...	11 サンプル店舗 タイル貼替 ...	12 10:00 児玉：業者手配の確認 サンプル店舗 タイル貼替 ...
13 サンプル店舗 タイル貼替 ...	14	15 14:00 川端：サンプル管理... 大阪市 マンションD 中間...	16	17	18 9:00 井上：着工前の確認	19
20 大阪市 マンションD 内装	21 大阪市 マンションD 内装	22 全員：休み 大阪市 マンションD 内装	23 大阪市 マンションD 内装	24 大阪市 マンションD 内装	25 16:00 作本：材料の受け取り 大阪市 マンションD 内装	26 17:00 全員：定例会議 大阪市 マンションD 内装
27 大阪市 マンションD 内装	28 12:00 児玉：現場確認 (サ... サンプルプラザ 4F 漏水補...	29 世田谷 戸建A 解体 大阪市 マンションD 完了... 大阪市 マンションD 完了... 世田谷 戸建A 日報	30 世田谷 戸建A 解体 大阪市 マンションD 是正 世田谷 戸建A 日報 サンプルプラザ 4F 漏水補...	1 世田谷 戸建A 解体 大阪市 マンションD 是正 サンプルプラザ 4F 漏水補...	2 世田谷 戸建A 大工 世田谷 戸建A 中間検査 サンプルプラザ 4F 漏水補...	3 世田谷 戸建A 大工 世田谷 戸建A 電気・設備 大阪市 マンションD 完工... サンプルプラザ 4F 漏水補...

総合

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田) ▼

8

📊 ダッシュボード 5

☰ 案件一覧

|||| 案件進捗

✦ 現調・採寸

🕒 工程・スケジュール

✓ 品質・検査

📄 図面・資料

🕒 承認・変更管理 4

○ 案件チャット

📄 報告・日報

📅 カレンダー

◆ Rateru社内フォルダ

☰ 会議資料

📄 書類ひな形

¥ 売上管理

カレンダー

名前を押すとその人の予定だけになります。「総合」で全員分と工程をまとめて見られます。

総合

● 川端

● 井上

● 作本

● 児玉

2026年9月 井上 大士

日	月	火	水	木	金	土
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8 13:00 見積提出 (サンプル)	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 9:00 着工前の確認	19
20	21	22 休み	23	24	25	26 17:00 定例会議
27	28	29	30	1	2	3

名前を押したところ(その人だけ)

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田) ▼

8

📊 ダッシュボード 5

☰ 案件一覧

|||| 案件進捗

✦ 現調・採寸

🕒 工程・スケジュール

✓ 品質・検査

📄 図面・資料

🕒 承認・変更管理 4

💬 案件チャット

📝 報告・日報

📅 カレンダー

◆ Rateru社内フォルダ

☰ 会議資料

📁 書類ひな形

¥ 売上管理

13	14	15	16	17	18 9:00 着工前の確認	19
20	21	22 休み	23	24	25	26 17:00 定例会議
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

井上の予定

全員の予定

案件進捗の工事

日付を押すと予定を追加できます。

2026年9月の予定 (井上)

8
火

13:00 見積提出 (サンプル)

18
金

9:00 着工前の確認

22
火

休み

26

17:00 定例会議

下の予定一覧

RateruPAD
案件進捗 + 工程スケジュール

ダッシュボード 5

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理 4

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工管理

カレンダー

名前を押すとその人の予定だけになります。「総合」で全員分と工程をまとめて見られます。

総合

川端

井上

作本

児玉

2026年9月 井上 大士

日	月	火	水	木
30	31	1	2	3
6	7	8 13:00 見積提出 (サンプル)	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22 休み	23	24
27	28	29	30	1

予定を追加

だれの予定
井上 大士

日付
09/30/2026

時間 (任意)
例: 9:00 / 午前

予定
例: ○○様 現調

場所 (任意)

終わりの日 (何日が続くとき)
mm/dd/yyyy

メモ

この予定はRateruだけが見られます。

保存

予定の追加

4 会議資料・書類ひな形

どちらもDropboxの「Rateru案件共有」と同じ分け方で、ファイルを入れればそのままたまっていきます。

会議資料

月を選び「+ ファイルを入れる」で資料を入れます（まとめて何枚でも）。議事録を文字で残すときは「+ 議事録・メモ」。関係する案件を選ぶと、案件進捗からも見られます。

書類ひな形

①見積書～⑩領収書・その他から種類を選び、「+ ファイルを入れる」でフォーマットを入れます。使うときは「開く」で保存して書き換えます。

Dropboxのリンク

どの資料にも「Dropboxのリンク」を貼れます。貼ると「Dropboxで開く」ボタンが出ます。

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田)

8

ダッシュボード5

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理4

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

会議資料

月ごとに会議の資料と議事録を貯めていきます。Rateruだけが見られます。

月

2026年11月

2026年10月

2026年9月1

2026年8月1

2026年7月

2026年6月

2026年5月

2026年4月

2026年3月

2026年2月

2026年1月

2026年9月の会議資料 (1件)

2026年9月 定例会議 議事録 (サンプル)

9/30 07:42 · Rateru 奥田

・ 進行中案件の確認

・ 見積の判断待ち 3件の対応を決める

・ 来月の工程の空き状況

案件: サンプルハイツ 外壁リフォーム

編集

会議資料(月ごと)

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田)

8

ダッシュボード

5

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理

4

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

書類ひな形

+ ひな形を追加

①見積書

まだありません

②請求書

まだありません

③注文書

まだありません

④契約書

まだありません

⑤作業員名簿等

まだありません

⑥日報

まだありません

⑦内装仕上げ表

まだありません

⑧工事案内

まだありません

⑨工程表

まだありません

⑩領収書

まだありません

■その他 書類・印鑑など

まだありません

書類ひな形(種類ごと)

5 売上管理

請求書(売上)と業者さんからの請求書(仕入)を入れると、月の合計と粗利が自動で出ます。

登録

「売上」か「仕入」の「+ 追加」。計上月・請求先(業者名)・金額(税込)・状態を入れます。請求書のPDFも付けられます。

案件とつなげる

「案件進捗とつなげる」で案件を選べると、案件ごとの粗利が出ます。

上の数字

売上／仕入＝その月の合計。粗利＝売上－仕入(下に粗利率)。入金待ち＝請求書を送ってまだ入金がないもの(作成中は下に別で表示)。入金予定を過ぎた＝予定日を過ぎても入金済みになっていないもの(🔔にも出ます)。

入金されたら

状態を「入金済み」に変えます。一番下の年間の表は、行を押すとその月に移ります。

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

ダッシュボード

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工管理

+ 新規案件

Rateru 管理者 (奥田)

8

売上管理

請求書 (売上) と業者さんからの請求書 (仕入) を月ごとにまとめます。Rateruだけが見られます。

2026年9月 売上

2026年9月 仕入

粗利

入金待ち (請求済み)

入金予定を過ぎた

売上 (請求書 売上) (3件 ・ ¥1,471,800)

請求日

請求先

件名

金額 (税込)

状態

入金予定

書類

9/10

サンプル管理会社
サンプルハイツ 外壁リフォーム

サンプルプラザ 外構左官補修

¥385,000

送付済み
振込

10/10

9/19

サンプル工務店

サンプル事務所 原状回復

¥162,800

入金済み
現金

9/28

サンプル不動産

サンプル店舗 内装工事

¥924,000

作成中
振込

仕入 (請求書 業者さんから) (2件 ・ ¥318,450)

請求日

業者名

件名

金額 (税込)

状態

支払予定

書類

サンプル塗装店

6 LINEで確認

案件進捗・会議資料・書類ひな形・売上・予定を開くと、上に緑の「LINEで確認」が出ます。

LINEで送る

金額・状態・案件名などを文章にして、LINEの送り先選びが開きます。電話番号は入りません。

ファイルごと送る

ファイルが付いているときに出来ます。スマホでは共有メニューからLINEを選ぶと、ファイルがそのまま付きます。

送り先

社内の情報なので、送り先は社内の人・グループだけにしてください。

RateruPAD

案件進捗 + 工程スケジュール

ダッシュボード5

案件一覧

案件進捗

現調・採寸

工程・スケジュール

品質・検査

図面・資料

承認・変更管理4

案件チャット

報告・日報

カレンダー

Rateru社内フォルダ

会議資料

書類ひな形

売上管理

施工管理

売上管理

請求書（売上）と業者さんからの請求書（仕入）を月ごとにまとめます。Rateruだけが見られます

2026年9月 売上

2026年9月 仕入

粗利

¥1,471,800

¥318,450

¥1,153,350

3件

2件

粗利率 78%

売上（請求書 売上）（3件・¥1,471,800）

請求日	請求先	件名
9/10	サンプル管理会社 サンプルハイツ 外壁リフォーム	サンプルプラザ 外構左官補修
9/19	サンプル工務店	サンプル事務所 原状回復
9/28	サンプル不動産	サンプル店舗 内装工事

仕入（請求書 業者さんから）（2件・¥318,450）

請求日	業者名	件名	金額
	サンプル塗装店		

売上（請求書）

LINEで確認

LINEで送る

Rateruの中の情報です。送り先は社内の人・グループだけにしてください。

計上月

請求日

2026-09

09/10/2026

請求先

サンプル管理会社

件名・工事名

サンプルプラザ 外構左官補修

金額（税込・円）

状態

385000

送付済み

入金方法

入金予定日

振込

10/10/2026

案件進捗とつなげる

サンプルハイツ 外壁リフォーム

メモ

ファイル（PDF・Excel・Wordなど。任意）

Choose File No file chosen

「LINEで確認」（売上を開いたところ）

7 困ったとき

よくあることと、その対処です。

入れたはずのものが見当たらない	月や担当者の切り替えを確かめる。カレンダーは「総合」で全員分が出ます。
保存できない	お知らせに出た項目（物件名・請求先・日付など）を入れる。
間違えて消した	元には戻せません。削除の前に確認が出るので、よく見てから押す。
スマホでカレンダーが切れる	横に滑らせるか、下の「予定一覧」を見る。

案件進捗・カレンダーの担当者の予定・会議資料・書類ひな形・売上管理は、Rateruの社員だけが見られます。元請や協力会社の画面には出ません。